

Előterjesztés
Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2011. május 16. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Tárgy: Javaslat „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

Melléklet: **1. sz. melléklet:** 2010. évi, valamint a 2004 - 2010. évi képződött és felhasznált önerő számítása (VASIVÍZ ZRt.)
2. sz. melléklet: Szállítói számlák összesítője

Üi.szám: 750/2011/ált.

Előterjesztést előkészítette: Wolf Viktória körjegyző

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam. /:Wolf Viktória körjegyző:/

Tisztelt Képviselő-testület!

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára az alábbi javaslatot teszem.

a.) A projekt 2010. évi beszámolója

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződés aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződéseket 2005. - 2006. években megkötöttük. A kivitelezési munkák 2006. II. negyedévében megkezdődtek. A nyugati városrész csatornahálózatának bővítése kivitelezési munkái 2007. április 18-án, a szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái 2008. szeptember 30-án, a szennyvíziszap komposztáló kialakítási munkái 2008. november 30-án befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések I. üteme. A projektben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával 2008. december 15-én jóváhagyta. A pénzmaradvány felhasználásához szükséges beszerzések és kivitelezési munkák 2010. december 31-ig befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések II. és III. üteme. A projekt zárójelentése a Közreműködő Szervezethez benyújtásra került. Az Európai Bizottság végső jóváhagyásához szükséges záró ellenőrzésekre és az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság részéről a zárónyilatkozat kiadására 2011. évben kerül sor.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, a projektre vonatkozó 2010. éves beszámolót megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

b.) A projekt beruházási programjának módosítása:

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú, Kohéziós Alap (ISPA) projekt beruházási programját a megvalósult többlet beruházási elemekre, valamint a pénzmaradvány és tartalékkeretének felhasználására tekintettel módosítani szükséges az előterjesztéshez csatoltak szerint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított beruházási programot megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

c.) A projektben érintett települési önkormányzatok konzorciumi szerződésének módosítása:

A projekt konzorciumi szerződését a fejlesztésben érintett települések önkormányzatai – köztük önkormányzatunk is – 2004.05.28-án aláírták, majd ezt követően a II. ütemben tervezett fejlesztések okán 2009. április hónapban módosították.

A konzorciumi szerződés ismételt módosítása és egységes szerkezetbe foglalása szükséges az I., II., III. ütemekben megvalósított beruházások tényleges bekerülési költsége, valamint a keletkezett pénzmaradvány II. és III. ütemekben történő felhasználásnak okán.

A módosítás a megvalósult műszaki tartalomra, a saját erő megosztására, valamint a nem elszámolható költségek évenként bontására vonatkozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított konzorciumi szerződést megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

d.) A Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítása:

A projekt vég számláinak átutalását követően, minden támogatott és nem támogatott költséget figyelembe véve szükséges a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés, komposztáló telep) üzemeltetésére 2004. május 28.-án megkötött szerződés létesítményjegyzékében (1/1. számú melléklet) a forintban meghatározott értékek javítása a szerződés V. 8 pontja értelmében. A jelen előterjesztéshez csatolt 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., és 41. sorszámú táblázatok tartalmazzák a projektben megvalósult új létesítményekre, berendezésekre, gépekre vonatkozó végleges adatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztéshez csatolt 24384/2004 számú üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó módosításokat megtárgyalni, a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Velem, 2011. május 3.

Tisztelettel:

Horváth Miklós sk.
polgármester

I. Határozati javaslat

(A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.)

.../2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt 2010. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Horváth Miklós polgármester

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

(A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.)

.../2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósult projekt módosított beruházási programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Horváth Miklós polgármester

Határidő: azonnal

III. Határozati javaslat

(A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.)

.../2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt **konzorciumi szerződésének módosítását** az előterjesztés szerinti tartalommal **elfogadja**.

2. **felhatalmazza** a Horváth Miklós polgármestert a módosított **szerződés aláírására**.

Felelős: Horváth Miklós polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal
szerződés aláírására 2011. május 20.

IV. Határozati javaslat:

(A határozati javaslat elfogadásához **egyszerű** többség szükséges.)

.../2011.(V.16.) Képviselő-testületi határozat

Velem Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) **üzemeltetési szerződése 1/1. melléklet 34., 35. 36., 37., 38., 39., 40., és 41. sorszámú létesítményjegyzékeinek módosítását** az előterjesztés szerinti tartalommal **elfogadja.**
2. **felhatalmazza** a Horváth Miklós polgármestert a **módosított melléklet aláírására.**

Felelős: Horváth Miklós polgármester

Határidő: elfogadásra azonnal
szerződés aláírására 2011. május 20.

a.) „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2010. évi beszámolója

1. Előzmények:

A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött **Pénzügyi Megállapodást a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá.**

Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság (a továbbiakban: KSZ). A közbeszerzések ajánlati felhívásait és az ajánlati dokumentációkat az Európai Unió Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE) is felülvizsgálta.

2004. május 20. napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 177/2004. (V. 20.) Kgy sz. határozatával jóváhagyta a projekt beruházási programját.

A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósításban érintett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 település önkormányzata is:

Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucus, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok **2004. május 28. napján Konzorciumi szerződést írtak alá** a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ ZRt. között egy **Megállapodás aláírására is sor került**, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m³) kezeléséről állapodtak meg.

A KSZ és a Végső Kedvezményezett közötti **Támogatási szerződés** aláírására **2005. február 4-én** került sor.

A projekt 2003. évi befogadásával jóváhagyott fejlesztésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását és a szerződések megkötését követően a támogatható költségekből **5.763.230,-euró** pénzmaradvány keletkezett amelynek felhasználására vonatkozóan a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására terjesztettünk be javaslatot az Európai Bizottsághoz 2007. május 9-én.

Az Európai Bizottság a módosítási javaslatot 2008. december 15-én fogadta el a Pénzügyi Megállapodás módosítására vonatkozó **C(2008)8653** számú határozatával. A döntésnek megfelelően módosult a projekt beruházási programja is.

A pénzmaradvány felhasználása során a tartalékkeretből **325.973,73 euró** megtakarítás keletkezett. Annak érdekében, hogy ezen összeg is felhasználható legyen kérelmet nyújtottunk be a KSZ-hez a komposztáló telep hatékonyságának növeléséhez 2 darab gép beszerzésére az alábbiak szerint:

- A keverék szárítására beszerzendő keverőgép
- A struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép

A kérelmet a KSZ és az IH jóváhagyta, így a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az eszközbeszerzések megtörténtek.

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Megállapodás módosítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 2007. szeptember 30-ig nem írta alá, a szállítói számlák befogadásának lehetővé tételéhez szükséges volt az átmeneti időszakokra a Támogatási Szerződés 1. sz. és 2. sz. módosítására, melyeket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 504/2007. (X. 27.) Kgy. számú, valamint 101/2008. (III. 27.) Kgy. számú határozataival elfogadott. A Pénzügyi Megállapodás módosításához kapcsolódó 3. sz. Támogatási Szerződés módosítást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 198/2009. (IV.30.) Kgy. számú határozatával fogadta el.

A projekt zárásához kapcsolódó eljárásrendi változások okán az IH és a KSZ a Támogatási szerződés 4. sz. módosítására tett javaslatot, annak minden eddigi módosításával is egységes szerkezetbe foglalva. A

módosítást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 432/2010. (IX.16.) Kgy. számú határozatával fogadta el.

A Kohéziós Alap projektek pénzügyi lezárásának végső határideje 2010. december 31. volt. Ezen határidőig minden számlát benyújtottunk elszámolásra, a szükséges önerőt átutaltuk, a KSZ részéről a Kohéziós Alap eljárásrendre vonatkozóan minden beszállító minden részszámlája és végszámlája átutalásra került.

2. A projekt főbb számszerűsíthető adatai, a projekt célja:

A projekt maximálisan támogatható költsége:	19.820.000,- EUR
Kohéziós Alap (ISPA) támogatás (60%):	11.892.000,-EUR
Központi költségvetési támogatás (30%):	5.946.000,-EUR
Önkormányzati önrész (10%):	1.982.000,-EUR
Érintett települések	35
Érintett lakosság	115.000 fő
A projekt módosított befejezése	2010. 12. 31.

A projekt célja:

- Szombathely városának a csatornával való ellátottsága növekedjen
- megszűnjenek a kedvezőtlen környezeti hatások
- a szennyvíziszap elhelyezéséről fenntartható módon gondoskodjanak, úgy hogy az megfeleljen az EU iszapgazdálkodási előírásainak

A projekt kiemelt prioritásai:

- a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése,
- a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése
- szennyvizek kiáradásának csökkentése
- a bűzhatás csökkentése

3. A projekthez kapcsolódó, az Európai Unió ISPA/Kohéziós Alapjából támogatott szerződések:

Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a projekt és pénzmaradványának felhasználására vonatkozó közbeszerzési tervnek megfelelően **négy vállalkozói szerződést, öt szállítási szerződést** és ezek felügyeletéhez, teljesítéséhez a támogatást nyújtó Európai Unió által a pályázat kötelező tartalmi elemeként előírt **négy szolgáltatási szerződést** kötöttünk az alábbiak szerint:

- 3.1 2005. szeptember 22-én a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzése: Canor International Kft. (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.). A szerződéses ár: 279.000,-euró+áfa.
- 3.2 2005. december 16 -án a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzése: MEDIUS Első Győri Közvéleménykutató Bt. (9026 Győr, Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-euró+áfa.
- 3.3 2006. március 9. -én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt Menedzselő Egység részére, szolgáltatási szerződés: TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft. (1142 Budapest, Ráskay L. u. 77. A szerződéses ár: 73.700,- euró +áfa.
- 3.4 2006. március 9-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozási szerződés: „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorcium (Konzorcium vezető: SWIETELSKY Építő Kft., tag: TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2.994.000,-euró+áfa.
- 3.5 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozási szerződés: Teerag - Swietelsky Konzorcium (Konzorcium vezető: TEERAG-ASDAG AG Niederlassung, tag: SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- euró+áfa.

- 3.6 2006. május 11 –én a Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése vállalozási szerződés: ALTERRA Építőipari Kft. A szerződéses ár: 8.902.866,-euró+áfa.
- 3.7 2008. október 28-án a Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre: ISIS 2008 Konzorcium (Konzorcium vezető: AGROINVEST Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 79. konzorcium tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.). A szerződéses ár: 139.500,- euró+áfa.
- 3.8 2009. április 17-én a pénzmaradvány felhasználásához szükséges csatorna karbantartó gépek beszerzése szállítási szerződés: Renault Trucks Hungária Kft. (2045. Törökbálint, Tó Park). A szerződéses ár: 827.306,- euró+áfa.
- 3.9 2009. július 17-én a pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalozási szerződés: EuroAszfalt-Vegyépszer Konzorcium (Konzorcium vezető: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Zsárókahegy 053/30. hrsz., tag: Nemzetközi Vegyépszer Zrt., 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) A szerződéses ár: 4.494.824,-euró+áfa.
- 3.10 2010. február 11-én a pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök és vegyifűlkék szállítási szerződés: RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6)., a szerződéses ár: 222 900,-euró+áfa, valamint a pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi bútorok szállítási szerződés: Complexlab Kft. (1031 Budapest, Petur u. 35), a szerződéses ár 49 078,07 euró+áfa.
- 3.11 2010. november 25-én a pénzmaradvány tartalékkeretéből a komposztáló telephez gépbeszerzés: komposztforgató gép M-U-T Hungária Kft. (2851 Környe, Iparcentrum 3.), a szerződéses ár: 276.760,-euró+áfa, valamint homlokrakodó gép TERRA Hungária Épületgép Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 17.), a szerződéses ár 81.900,-euró+áfa.

A projekt megvalósításához kapcsolódó minden támogatott szerződéssel **a teljes elszámolható 19.820.000,-euró lekötésre került.** A homlokrakodó gépbeszerzés nettó 32.686,27 euró nem támogatható többletköltség jelentkezett, melyet a projekt önrészből fedeztük. A szerződésekben az összes nettó kifizetés **19.852.686, 27 euró** volt. A projektben az ÁFA visszaigényelhető volt.

A megkötött szerződések tervezett költségét és tényleges kifizetései az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza:

Szerződések	1. Tervezett költségvetés (euró)	2. Összes kifizetés (euró)	3. Összes elszámolható kifizetés (euró)
Szennyvíztelepi és komposztáló telepi kivitelezés: 1. Részfeladat: Szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái 2. részfeladat: Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása	13 555 000 = 12 978 000,00 + 577 000,00	10 625 810,40 = 8 898 853,00 + 1 726 957,40	10 625 810,40 = 8 898 853,00 + 1 726 957,40
Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának bővítése	5 368 000	2 991 650,80	2 991 650,80
Szakértői segítségnyújtás a mérnök/műszaki ellenőri tevékenység ellátására	697 000	279 000,00	279 000,00
PR és tájékoztatási feladatok ellátása	100 000	77 880,00	77 880,00
A Projekt Menedzselő Egység részére adandó szakértői segítségnyújtás	100 000	73 700,00	73 700,00
ÖSSZESEN A PÉNZMARADVÁNYON KÍVÜL	19 820 000	14 048 041,20	14 048 041,20
A pénzmaradvány felhasználásához kapcsolódó Mérnök/műszaki ellenőri feladatok	200 000	139 500,00	139 500,00
Laboratóriumi eszközbeszerzés (pénzmaradvány): 1. Részfeladat: Laboratóriumi eszközök és vegyifűlkék 2. Részfeladat: Laboratóriumi bútorok	180 000	271 978,07 = 222 900,00 + 49 078,07	271 978,07 = 222 900,00 + 49 078,07
Csatorna karbantartó gépek beszerzése (pénzmaradvány)	795 000	827 306,00	827 306,00

Szerződések	1. Tervezett költsgvetés (euró)	2. Összes kifizetés (euró)	3. Összes elszámolható kifizetés (euró)
Pénzmaradvány építés	4 588 230	4 207 201,00	4 207 201,00
Komposztáló telepi gépek beszerzése (pénzmaradvány tartalékkeret) 1. Részfeladat: Komposztforgató 2. Részfeladat: Homlokrakodó	Az előző szerződések tartalékkeretének maradványa: 354.000	358 660,00 = 276 760,00 + 81 900,00	325 973,73 = 276 760,00 + 49 213,73
ÖSSZESEN PÉNZMARADVÁNY	5 763 230	5 804 645,07	5 771 958,80
ÖSSZESEN		19 852 686, 27	19 820 000,00

4. A támogatott szerződések keretében elvégzett feladatok:

- 4.1 Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése (I. ütem):
A szerződés keretében a vállalkozó a szombathelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el. A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A szerződés jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a szerződés befejezésének időpontját módosítottuk. Az 1. sz. szerződésmódosítást a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 11. 09-én aláírták. A módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. volt (18505/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 12. 05-i 138. számában jelent meg).
A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 03. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 03. 31-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvétel 2008. 09. 30-án megtartottuk. A szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadás-átvételére az Európai Unió regionális biztosának, Danuta Hübnernek a részvételével 2008. 10. 17-én került sor.
Új létesítmények: rács- és homokfogó, biofilteres szagtalanító, rothasztók, gáztartály, biogáz elfákllyázó, gázmotorok. Felújított létesítmények: rácsgépház és kőfogó épület, központi gépház, recirkulációs gépház, kiszolgáló épület, iszapkezelő gépház, műhely-szociális épület.
A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént.
A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2012. 09. 30.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.
A vég számla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg **8.898.853,- euró**. A vég számla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 4. 013,- euró.
- 4.2 Új komposzttelep kialakítása (I. ütem):
A szerződés keretében a vállalkozó a komposztáló telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el.
A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A vállalkozó megkezdte a tervezési munkákat és 2006-ban elvégezte a talajcserét. A technológia gyártója 2007. 01. 29. napján a szerződésben szereplő felfújható membrántakaró mozgató rendszer gyártását határozatlan ideig megszüntette. A munkák folytatása érdekében az alkalmazandó technológia módosult. A „felfújható rendszerű” helyett, „a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott berendezés által mozgatott” GORE-TEX® szemi permeabilis membrántakaróval zárt, szabályozott, irányítástechnikával ellátott komposztálási rendszer” épült meg. Az 1. sz. szerződésmódosítást a KSZ ellenjegyzésével a felek 2007. 09. 20-án aláírták, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 08. 15 volt. Az 1. sz. szerződésmódosítás a határidő és a gyártó által már nem forgalmazott felfújható rendszer helyettesítésére is vonatkozott. (15526/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 10. 15-i 118. számában jelent meg) A szerződésmódosítást követően a Vállalkozó folytatta a tervezési munkát és benyújtotta jóváhagyásra a kiviteli terveket és az építési engedély módosításához szükséges dokumentációt a Vállalkozó elkészítette. 2007. 10. 01-én az építési engedély módosítása iránti kérelmet a Kedvezményezett benyújtotta. Mivel az építési engedély módosítást a hatóság késedelmesen adta meg a KSZ ellenjegyzésével a felek 2008. 03. 14-én aláírták a 2. sz. szerződésmódosítást, melynek értelmében a módosított befejezési

határidő 2008. 11. 30. lett. (4801/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbiztosítási Értesítő 2008. 04. 04-i 40. számában jelent meg)

A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 05. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 06. 01-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvételt 2008. 11. 30-án megtartottuk. A komposztáló telep ünnepélyes átadás-átvételére 2008. 12. 16-án került sor. A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, valamint a használatba vételi engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént.

Az új komposztáló telepen megépült 4 komposztáló prizma, a komposztáláshoz szükséges technológiával felszerelve, megépültek a géptároló színek, utóérlelő terek, kiszolgáló épület, a telepet szilárd burkolattal látták el és beszerezték a technológiához szükséges gépeket.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2012. 11. 30.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A vég számla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg **1.726.957,40 euró**. A vég számla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 2.366,60 euró

4.3 Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának bővítése (I. ütem):

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. április 20. volt. A szerződés módosításra jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a KSZ ellenjegyzését követően 2007. január 09-én került sor. Az új szerződéses határidő 2007. április 18. volt (1549/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbiztosítási Értesítő 2007. 02. 07-i 16. számában jelent meg).

A sikeres műszaki átadás-átvétel 2007. április 18-án megtörtént. A nyugati városrész csatornahálózatának ünnepélyes átadás-átvételére 2007. 05. 30-án került sor.

A főgyűjtőt a Körmen di úton alakították ki 160 cm átmérővel, több mint 1 km-es szakaszon. A csatorna rekonstrukció a következő utcákat érintette: Gyó rffy I. u., Tán csics M. u., Avar u., Somlay A. u., Szent László király u., Gagarin u., Bartók B. krt., Arany J. u., Tompa M. u., Árpád u., Szinyei M. P. u., Szabadságharcos u. és Katona J. utca, ahol a gerincvezetékek, bekötővezetékek fektetése, a szükséges közműkiváltásokkal és egyéb járulékos munkákkal befejeződött. Az oldalbukó műtárgy és a Körmen di úti átemelő telep elkészült. A szükséges úthelyreállításokat és a zöldfelületek helyreállítási munkáit elvégezték.

2007 június 01.-én a 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2011. 04. 18.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A vég számla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg **2.991.650,80 euró**. A vég számla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 2.349,20 euró

4.4 Mérnök és műszaki ellenőri tevékenységek (I. ütem):

Részvétel az I. ütemre vonatkozó kivitelezői szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelezők által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

Az I. ütem vállalkozási szerződéseinek jótállási időszakára (2012. 11. 30-ig) mérnöki, műszaki ellenőri felügyelet, mely időszakra a szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A vég számla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: **279.000,-euró**. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

4.5 PR és tájékoztatási tevékenységek (I. ütem):

A projekthez kapcsolódó tájékoztatási események megszervezése (alapcső-, alapkő letételek, átadás-átvételi ünnepségek, sajtótájékoztatók, nyílt napok, lakossági fórumok, közvélemény kutatások, PR film, honlap működtetése, sajtófigyelés) 2006. október hónaptól kezdődően az érintett településeken tájékoztató fórumok szervezése a lakosságnak és a szakembereknek a komposzt mezőgazdasági hasznosításáról. Folyamatos lakossági tájékoztatás a csatornázási munkálatok során és a projekt egyéb jelentős mérföldköveinél. A projekt arculati elemeinek

megtervezése, honlapjának szerkesztése és üzemeltetése. Az érintett települések lakosságának tájékoztatása a szennyező fizet elvről. Rajzpályázat, internetes quiz játék, vetélkedővel egybekötött nyílt nap szervezése a konzorcium általános iskolai tanulóinak.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok miatt e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 12. 19-én és 2008. 09. 25-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (0112/2008 számú hirdetmény a szerződés 1. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 18-i 8. számában, a 16535/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 12. 01-i 140. számában jelent meg)

A vég számla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: **77.880,- euró**. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

4.6 Technikai segítségnyújtás (I. ütem):

A Kedvezményezett projekt végrehajtásában résztvevő munkatársainak képzési programja terv szerint valósult meg. Megtörtént a projekt végrehajtási dokumentumok felülvizsgálata. A kivitelezők, PR szakértő, Mérnök, valamint a kedvezményezett jelentéseinek felülvizsgálata, a projekt megvalósulásának nyomon követése folyamatos volt.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok okán e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2008. 01. 09-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (1229/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 02. 01-i 14. számában jelent meg).

A projekt zárójelentés elfogadásáig szükséges telejlesztési biztosíték benyújtásra került.

A vég számla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: **73.700,- euró**. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

4.7 Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre (II. ütem):

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást a Pénzügyi Megállapodás és a Támogatási Szerződés módosítást megelőzően, feltételelesen, a Kbt. 48. §(2) és (3) bekezdéseire tekintettel folytattuk le, annak érdekében, hogy a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó elfogadó döntés esetében a vállalkozási és szállítási szerződések hatályba lépést megelőzően már rendelkezünk a támogatást nyújtó által előírt Mérnök szervezettel, ezen szerződés 2009. május 1-től hatályos.

A szakértő által elvégzett feladatok: Résztétel az II. ütemre vonatkozó kivitelezői és szállítói szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelező által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

A II. ütem vállalkozási szerződéseinek jótállási időszakára (2014. 12. 31-ig) mérnöki, műszaki ellenőri felügyelet, mely időszakra a szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó Európai Bizottsági határozat, valamint a II. ütem kivitelezési szerződésének átadás-átvételével összefüggő feladatok okán szükséges volt a szerződés módosítása. A KSZ ellenjegyzését követően a módosításokat a felek 2010. 06. 02-án és 2010. 11. 25-én írták alá (A hirdetmények a szerződés módosításáról megjelentek 2010. 07. 21-én a Közbeszerzési Értesítő 84. számában K. É. -16811/2010., 2010. 12. 17-én a Közbeszerzési Értesítő 150. számában K. É. -35948/2010).

A vég számla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: **139.500,-euró**. A teljes szerződött összeg kifizetésre került

4.8 A pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése (II. ütem):

A szerződés az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére irányul:

Szennyvíztisztító telepi fejlesztések: A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, technológiai vezetékek cseréje, felújítása, ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése a meglévő telepi úthálózat felújítása, üzemi utak építése a műtárgyak megközelítésére, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer a kerítések, kapuk, felújítása cseréje, a telepi térvilágítás felújítása kiépítése; térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, gépkocsi-tároló létesítése, a karbantartó és szállító

járművek telepi autómosója, a szennyvíztelepi laboratórium és a diszpécserközpont bővítése emeletrépitéssel.

Csatornahálózat fejlesztése: Szombathely, Zanati úti aluljáró előntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető rendszer átépítésével, Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat egyes hiányzó szakaszainak kiépítése Szombathely, Tinódi Sebestyén u., Liliom u., Kőszeg, Hermina u.

Komposztáló telei fejlesztések: a komposztáló telepre vezető megközelítő út építése, a komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése

A fenti feladatoknak megfelelően a szerződés 20 szakasz megvalósítását tartalmazta. A Vállalkozó az általa kértnek megfelelően átvett minden munkaterületet, azokon megkezdte a kivitelezési munkákat, de a kivitelezés ütemezése nem volt megfelelő. Több esetben a Megrendelő és a Mérnök erre vonatkozó utasításának hiányában, saját felelősségre felfüggesztette a munkát, jelentős késéseket realizálva. A Vállalkozó több szakaszhoz is követelést nyújtott be, melyeket a Mérnök, a Közreműködős Szervezet és a Megrendelő is visszautasított. Vállalkozó ennek ellenére továbbra is fenntartotta követeléseit. A véghatáridőre több részfeladat nem teljesült, ezért ezekre vonatkozóan a Megrendelő 2010. augusztus 23-én benyújtotta a kötbér követelését, melyet Vállalkozó vitatott. Minden szakasz esetében befejeződött a műszaki átadás-átvétel, de egyes szakaszok nem a szerződésben és annak módosításában meghatározott időben valósultak meg, ezért Szombathely MJV Önkormányzata mint Megrendelő felszólította a Vállalkozót 484.465,70 euró késedelmi kötbér megfizetésre. Mivel a felszólításnak a Vállalkozó nem tett eleget a Megrendelő a késedelmi kötbér követelését a teljesítési biztosíték lehívásával kielégítette. Vállalkozó továbbra is fenntartja minden eddigi követelését és azon álláspontját, hogy a késedelmi kötbér követelés jogtalan volt. A tárgyban további egyeztetést kezdeményezett, melyre 2011. január hónapban került sor. Ezzel egyidejűleg kinyilvánította a számára sikertelen kimenetelű tárgyalások esetén a peres eljárás elindítását. A felek álláspontja a tárgyalás befejezésig nem közeledett.

Az ultrahangos iszapkezelő berendezéshez kapcsolódó KvVM FI által jóváhagyott 1. sz. szerződés módosítást a felek 2010. 08. 13-án írták alá. (A módosításra vonatkozó hirdetmény: 2010. 10. 01. Közbeszerzési Értesítő 116. szám K.É.-25197/2010). A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, valamint a használatba vételi engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént.

A végszámla benyújtásra és kifizetésre került. A szerződésben kifizetett összeg: **4.207.201,- EUR**, azaz a szerződött összeg **93,60%-a**. A szerződés tartalékkerete nem kerül felhasználásra. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 287.623,- euró. A megmaradt forrásokat az IH és KSZ hozzájárulásával átcsoportosítottuk a komposztáló telepi eszközbeszerzésre.

4.9 A pénzmaradvány felhasználásához szükséges csatorna karbantartó gépek beszerzése (II. ütem)

A szállító a szállítási szerződés feltételei szerint és az ott meghatározott 2009. október 17-i határidőig hiánytalanul és megfelelő minőségben leszállította a csatornák tisztításra alkalmas 6 darab megrendelt gépjárművet az alábbiak szerint:

Izapszűrőtűs szippantó gépjármű, 1 db

Vízvisszaforgatásos kombi gépjármű zsiros csatornák mosatásához, 1 db

Kombi csatornamosó és szippantó gépjármű, 1 db

Szippantó gépjármű, 1 db

Magasnyomású csatornamosó gépjármű, 1 db

Ideiglenes, mobil átemelő, 1 db

A műszaki átadás-átvétel 2009. október 16-án megtörtént. Az egy éves jótállási időszak 2010. október 16-én befejeződött. a gépek végleges átadás-átvételével.

A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új gépekre vonatkozóan megtörtént, a gépek üzemeltetése folyamatos. A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: **827.306,-euró**. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

4.10 A pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök és vegyifülkék, bútorok beszerzése (II. ütem):

Mivel az eszközök csak a laboratóriumi építési és rekonstrukciós munkák befejezést követően voltak leszállíthatók és beszerelhetők a helyszínre, a szállítási szerződés teljesítése szorosan összekapcsolódott a pénzmaradvány építési szerződés laboratóriumra vonatkozó szakaszával.

A szállítók a munkaterület átvételét követően tudtak csak szállítani, először a bútorzatot majd a laboratóriumi eszközök, vegyifűlkék szállítása történt meg. Az ideiglenes átadás-átvételi igazolásokat a Mérnök a következők szerint adta ki: 2010. 06. 10 a laboratóriumi eszközökre, 2010. 06. 17. a laboratóriumi bútorokra. Tekintettel arra, hogy a COMPLEXLAB Kft. szállítása esetében az ideiglenes átadás-átvételére a szállítónak felróható okok miatt késedelmesen került sor (26 nap), a Kedvezményezett a Mérnök jóváhagyásával és a KvVM FI egyidejű értesítése mellett benyújtotta a szállító felé a kötbér igényét (6.380,15 Eur). Ezt a szállító nem vitatta és a szerződése értelmében megfizettet övadékát a szerződésben rögzítetteknek megfelelően kiegészítette. Az egy éves jótállási időszak kezdete óta egyik rész esetében sem merült fel javítandó hiba.

A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új eszközökre vonatkozóan megtörtént, az eszközök üzemeltetése folyamatos.

A végszámlák kiállításra és kifizetésre kerültek. A szerződésekben kifizetett nettó összegek: RK Tech Kft. részére **222 900,-euró**, Complexlab Kft. részére **49 078,07 euró**. A teljes szerződött összegek kifizetésre kerültek.

- 4.11 A pénzmaradvány tartalékkeretéből a komposztáló telephez gépbeszerzés (III. ütem):
1 db Komposztforgató gép és 1 db homlokrakodó gép
A szállítók a gépeket szerződés szerűen leszállították. Az ideiglenes átadás-átvétel megtörtént, a 2 éves jótállási időszak 2010. december 02-án megkezdődött.
A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új gépekre vonatkozóan megtörtént, a gépek üzemeltetése folyamatos.
A végszámlák kiállításra és kifizetésre kerültek. A szerződésekben kifizetett nettó összegek. M-U-T Hungária Kft részére **276.760,-euró**, részére TERRA Hungária Épületgép Kft. **81.900,-euró**, melynek nem támogatott része 32.686,27 euró. A teljes szerződött összegek kifizetésre kerültek.

5. Pénzmaradvány felhasználásra vonatkozó előkészítés:

A pénzmaradvány felhasználásának előkészítése a projekt nem elszámolható költsége. Az így felmerülő 35.000.000,- Ft tervezett többletköltség Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 287/2006 (IX. 7.) Kgy. sz. határozata értelmében a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott, a VASÍVÍZ ZRt. által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész terhére számolható el. Az előkészítési feladatokra vonatkozó nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás lefolytatását követően az OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1106 Budapest, Terebesi u. 67.) a 28.935.000,-Ft + áfa értékű szerződést 2006. december 21 -én írta alá Szombathely városa.

A pénzmaradvány felhasználásának előkészítésével megbízott vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőkre elkészítette a Pénzügyi Megállapodás, valamint a Támogatási szerződés módosításához szükséges dokumentumokat, a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges engedélyes terveket, melyeket engedélyezésre benyújtott a hatóságokhoz. Elkészítette a közbeszerzési dokumentációkat (az ültetvény telepítése kivételével), melyeket a Közbeszerzési Bizottság, az EKKE és a KSZ elfogadott. Lefolytatta az Európai Bizottság által jóváhagyott további fejlesztésekre vonatkozó minden közbeszerzési eljárást, melyek eredményes szerződéskötésekkel zárultak. A szerződés értelmében így a vállalkozó jogosulttá vált a szerződése ellenértékére. A végszámla benyújtásra és kifizetésre került.

Mivel az egyes projekt-elemek elfogadását illetően az Európai Bizottság részéről nem született döntés, az ültetvény telepítéséhez nem állt rendelkezésre megfelelő ingatlan, majd a Bizottsági döntés elutasította az ingatlan telepítését, szükségessé vált a szerződés módosítása. A szerződésmódosításokat a felek 2007. 11. 22-én, 2008. 05. 19-én és 2009. 04. 29-én írták alá. (19257/2007 számú hirdetmény a szerződés 1. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 11-i 5., a 8390/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 07. 14-i 80. számában, a 8863/2009 számú hirdetmény a szerződés 3. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 75. számában jelent meg).

A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítését az Európai Bizottság nem hagyta jóvá, ezért az ehhez szükséges ingatlan megvásárlására vonatkozó döntését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 173/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatával visszavonta.

6. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása:

A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a fejlesztésben érintett települési önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m³) kezeléséről állapodtak meg.

A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alpra vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m³ mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által összesített, a 2010. évi, valamint a 2004 - 2010. évi képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza. A mellékletek a 2010. 12. 31-i állapotot mutatják. A megadott adatok módosulnak a végső elszámolást követően az utófinanszírozású elemek adatainak átvezetésével.

7. Kifizetések:

A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a Kedvezményezett nevére szóltak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történt. A számlázás és kifizetés euróban történt.

A 2006. 01. 01. –2007. 06. 30. közötti időszakban a Kedvezményezett az önrészt (10%) és annak áfáját utalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára. Tekintettel arra, hogy a tárgyi projekt vonatkozásában a Kedvezményezett áfa visszaigénylőnek minősül a 2007. 07. 01. – 2010. 12. 31. közötti időszakban az önrészt (10%) és annak áfáját valamint a kormányzati támogatás áfáját utalta az elkülönített számlára. A pénzmaradványra vonatkozó építési, kivitelezési munkákra a fordított áfa szabályai érvényesek. A számlákat a kötelező mellékleteivel együtt a Kedvezményezett minden esetben felterjesztett kifizetésre a KSZ-nek.

A kivitelezői és szállítói számlák benyújtását megelőzi a FIDIC Mérnök építési munkákra és szállításokra vonatkozó felmérésének leigazolása. A számla benyújtását követően először a FIDIC Mérnök igazolja a teljesítést, majd a Kedvezményezett és ezt követően Kedvezményezett könyvvizsgálója kiállítja a számlához a megfelelőségi tanúsítványt. A számlák önrészének és áfájának átutalása, az előleg és a visszatartás összegének arányos levonásával, csak ezt követően történhet meg. A szolgáltatási szerződések számláinál a Mérnök nem igazolja le a teljesítést, de a többi folyamat azonos a kivitelezői számláknál leírtakkal.

A pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználásánál a KSZ FI-232/169/2010 számú levelének megfelelően utófinanszírozással történtek a kifizetések annak érdekében, hogy a 2010. december 31-i elszámolási határidő betartható legyen. A szállítói számlákat 100%-ban kifizette a Kedvezményezett 2010. 12. 31-ig. A KSZ a támogatást 2011. március hónapban utalta vissza a Kedvezményezettnek.

A projektben benyújtott Európai Uniós támogatásból finanszírozott számlák szállítónkénti összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza. 2010. december 31-ig a projektben összesen nettó **19.852.686,27 euró** kifizetése történt meg. A támogatás 100%-ban lehívásra és kifizetésre került. A támogatásból megvalósult szerződésekhez kifizetett önrész **2.014.686,27 euró**

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 2010. évi, valamint a 2004 - 2010. évi képződött és felhasznált önerő számítása (VASIVÍZ ZRt.)

2. sz. melléklet: Szállítói számlák összesítője

b.) 2003/HU/16/P/PE/021/ISPA/KA PROJEKT

MÓDOSÍTOTT BERUHÁZÁSI PROGRAM

I. Beruházási program adatai:

- Beruházó megnevezése:** Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700, Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
- Beruházás megnevezése:** Szombathelyi Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése
- Beruházás megkezdése:** 2005. III. negyedév
befejezése: 2010. 12. 31.
- Tervező megnevezés:** AQUINNO Környezetvédelmi Mérnökiroda és Szolgáltató Kft, 1119 Budapest, Fehérvári u. 83.
MÉLYÉPTERV Infrastruktúra Kft., 9700. Szombathely, Wesselényi M. u. 38.
SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft., 9700. Szombathely, Szent Imre herceg u. 1.
OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft., 1106 Budapest, Terebesi u. 67.

Beruházás lebonyolításával megbízott szervezet:

Grontmij Canor Kft, 1125 Budapest, Nógrádi u. 8.
a pénzmaradvány felhasználása: ISIS 2008 Konzorcium, 1117 Budapest, Budafoki út 79.

5. Kivitelező megnevezése:

- Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése (I. ütem): „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorcium (SWIETELSKY Építő Kft. és TEERAG-ASDAG AG Niederlassung)
- Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása (I. ütem): Teerag - Swietelsky Konzorcium (TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft).
- Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése (I. ütem): ALTERRA Építőipari Kft.
- Pnzmaradvány felhasználása (II. ütem): EuroAszfalt-Vegyépszer Konzorcium (EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft és Nemzetközi Vegyépszer Zrt.)

II. A beruházás költsége:

- A beruházás támogatható költségelőirányzata (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:**

Megnevezés	Támogatható költség (Eur)
A szennyvíztisztítótelep munkálatai (beleértve a szennyvíziszap komposztálását)	10 632 190
A csatornarendszer bővítése	2 994 000
További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – Szennyvíztisztító telep	3 013 430
További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – szennyvíziszap komposztáló technológia	570 000
További munkák a költségmegtakarítás felhasználására - csatornahálózat	400 000
Laboratóriumi felszerelés, csatorna karbantartó gépek	975 000

beszerzése	
Technikai segítségnyújtás	73 700
Műszaki felülvizsgálat	479 000
Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás	77 880
Tartalékkeret	604 800
Összesen	19 820 000

2. A beruházás támogatható költségeinek pénzügyi fedezete (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

Év	Elszámolható költségek (Eur)			
	Kohéziós Alap (60%)	Magyar Köztársaság (30%)	Önerő (10%)	Összesen
2006	1.795.355	897.677	299.226	2.992.258
2007	4.486.047	2.243.024	747.674	7.476.745
2008	2.152.660	1.076.330	358.777	3.587.767
2009	1.518.175	759.088	253.029	2.530.292
2010	1.939.763	969.881	323.294	3.232.938
Összesen	11.892.000	5.946.000	1.982.000	19.820.000

A projekt **C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi megállapodása**, valamint a hatályos Támogatási szerződés értelmében az elszámolható nettó költségek 60%-át az Európai Unió, 30%-át a Magyar Köztársaság támogatja, 10% saját forrás. A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a beruházó nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A pénzmaradvány tartalékkeretének kifizetése utófinanszírozásban valósul meg. A számlázás és kifizetés euróban történik.

A tervezés a következő árfolyamon történt:

- I. ütem: 2003. májusban a pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire: 244,75 Huf/euró
- II. ütem: 2007. májusban a pénzmaradvány felhasználására: 250,-Huf/euró
- III. ütem: 2010. júniusban a pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználására 270 Huf/euró

Év	Elszámolható költségek a tervezési árfolyamokon (Huf)			
	Kohéziós Alap (60%)	Magyar Köztársaság (30%)	Önerő (10%)	Összesen
2006	439.413.136	219.706.446	73.235.564	732.355.146
2007	1.097.960.003	548.980.124	182.993.212	829.933.339
2008	526.863.535	263.431.768	87.810.671	878.105.973
2009	379.543.750	189.772.00	63.257.250	632.573.000
2010	484.940.750	242.470.250	80.823.500	808.234.500
Összesen	2.928.721.175	1.464.360.587	488.120.196	4.881.201.958

A szükséges önrész fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m³) biztosítja.

3. A beruházás nem támogatható költségei:

Év	Költség (ezer Huf-ban)
2003	6,586
2004	57,141
2005	9,799
2006	8,294
2007	7,700

2008	17.936
2009	9.347
2010	19.168
Összesen	135.969

Az Európai Unió Kohéziós Alapja nem támogatja a pályázat előkészítésnek pályázatírási és tervezési költségét, a Pénzügyi Megállapodásban előírt dinamikus csatornahálózat vizsgálat költségét, a közbeszerzési dokumentációk elkészítésnek és az eljárások lefolytatásnak költségét, valamint közbeszerzési hirdetményeknek költségét. Egyéb a pályázat előkészítése és végrehajtása során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulásokat, adminisztrációs költségeket, banki költségeket, továbbá a pénzmaradvány felhasználásának előkészítési költségét. A pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása során nem volt támogatható a homlokrakodó gépbeszerzésből nettó 32.686,27 euró költség, amellyel a beszerzés túllépte az összes támogatható költségkeretet.

A nem támogatható költségek fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-án létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m³), valamint a közbeszerzési dokumentációk eladási díja biztosítja.

III. Beruházás ismertetése:

1. A beruházás szükségessége, célja:

A Perinten túli terület szenny- és csapadékvíz elvezetése jelenleg nem megoldott. Csapadékos időben a nyugati városrész túlterhelt csatornahálózata nem képes a kevertvíz elvezetésére, ezért állandósultak az alagsorok és pincék elöntései.

Az egyre növekvő szennyvízterhelés, Szombathely vízbázisának védelme, Kőszeg város elavult szennyvíztisztítója szükségessé tette a térség szennyvízelvezetésének és tisztításának komplex megoldását.

A 30.000 m³/nap kapacitású tisztító telep 15.000 m³/nap biológiai kapacitással történt bővítése és a tisztítási hatások javítása nem érintette a mechanikai előtisztító rendszert és az iszapkezelést.

A korszerűsítéssel olyan tisztítótelep valósul meg, amely hosszú távon biztosítja a város és a környező települések szennyvízkezelését és megfelel az EU előírásainak. A zárt rács- és homokfogó levegőjének biofilteres tisztításával, a szennyvíziszap zárt rendszerben történő rothasztásával, levegőztetett prizmás rendszerrel történő tárolással és komposztálással a bűzanyag emissziója és ezáltal a jelenleg tapasztalható szaghatás csökken.

A projekt célkitűzése a szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási rendszer gondjainak megoldása az alábbi célokon keresztül:

- Szombathely város lefedettségét a jelenlegi 92,4%-ról 96,7%-ra növelni, további 4.000 lakosnak a rendszerre való csatlakozását biztosítani.
- Bűzhatás, talajvíz és felszíni vízszennyezés, elárasztás-visszaduzzasztás csökkentése
- Az uniós előírásoknak megfelelő szennyvíziszap kihelyezése

2. I. ütem: A korszerűsítés ismertetése:

a./ Terhelési alapadatok

A Perint pataktól nyugatra eső városrész csatornahálózatának hidraulikai méretezése csapadék és szennyvízelvezetésre történt.

A tervezési területhez tartozó vízgyűjtő teljes terület nagysága **F= 59,62 Ha.**

Az összegyülekezési idő két tényezőtől tevődik össze: a felszíni gyülekezési időből és a csatornában vizsgált keresztmetszeleny és a csatorna végpontja között szükséges lefolyási időből. A fajlagos vízmennyiség meghatározása 2 éves gyakorisággal, 10 perces csapadék-időtartammal történt. A 3-0-0 jelű főgyűjtőt terhelő csapadékvíz mennyisége **Qp = 1.740 l/sec.**

A szennyvízmennyiség meghatározása a tervezési területen 21.900 fő, napi 100 l/fő/nap vízfogyasztás figyelembe vételével történt. A fenti szennyvíz mennyiséget növeli a peremkerületekből érkező szennyvíz, valamint a közeljövőben megvalósításra kerülő lakóövezetek szennyvize. Az így keletkező szennyvíz mennyisége órai csúcsban **Qm = 70,0 l/sec.**

A mechanikai előtisztítás korszerűsítésénél a mértékadó hidraulikai terhelési adatok a vízjogi üzemelési engedélyezési terv szerinti. E szerint a telepi rács- és homokfogóba folyó maximális vízmennyiség zápor esetén **9.000 l/s**.

A mechanikai és a biológiai tisztítóegységre emelt maximális vízmennyiség pedig **700 l/s**.

A főgyűjtőben a telepre vezethető szennyvíz és csapadékvíz keverékének maximuma 14.700 l/s, amiből a telep előtt 5.700 l/s közvetlenül a befogadóba, 8.300 l/s pedig a telepi záportározóba kerül kibuktatásra. Utóbbiból a túlfolyó víz ugyancsak a befogadóba távozik, míg a visszatartott víz szivattyúzással visszakerül a telepre.

Az iszapkezelés korszerűsítésénél a mérési adatok és a várható csatornahálózati fejlesztések figyelembevételével **35.000 m³/d** szárazidei vízmennyiséggel **10.500 kg/d** BOI₅ terheléssel, illetve az abból számított **175.000 lakos egyenértéknek megfelelő 14.000 kg/d** összes szárazanyag tartalomban megadott iszapmennyiséggel kell számolni.

b./ Mechanikai előtisztítás ismertetése

A szombathelyi belváros csatornázása egyesített rendszerként, a város más területei és a társult települések csatornázása elválasztó rendszerként épült meg. A szennyvizek a szennyvíztisztítóra egy nagyméretű, tározó rendszerű főgyűjtőben gravitációsan érkeznek.

A nagyintenzitású csapadék esetén a 9.000 l/s feletti keverék szennyvizek a mechanikai előtisztítás előtt közvetlenül a befogadó Perint patakba folynak.

BERUHÁZÁST MEGELŐZŐ ÁLLAPOT

A szennyvíztisztító telepre csapadékos időben max. 9.000 l/s vízmennyiség érkezik a főgyűjtőn keresztül. A mechanikai előtisztítást iker kivitelű kőfogó, gépi tisztítású durvarács, továbbá tolólapos kotróval üzemelő homokfogó műtárgyak biztosítják.

A párhuzamos ágak terhelhetősége max. 4.500 l/s. A kőfogó- és homokfogó zompokból a kifogott anyag eltávolítása és szállítójárműre rakása markolós csarnoki daru segítségével történik.

A 40 mm pálcaközű durvarácsok által kifogott szemetet szállítócsiga hordja az elszállító konténerbe.

A homokfogón átfolyt szennyvíz csigaszivattyús átemeléssel kerül a mechanikai és biológiai tisztítórendszerre, melynek kapacitása 700 l/s, azaz a homokfogóból 9.000-700=8.300 l/s mennyiségű csapadékvíz mechanikai előtisztítás után túlfolyik a telepi záportározóba, majd annak megtelése után a befogadóba. A visszatartott szennyvíz a záportározóból szivattyúzással kerül vissza abba a csatornába, amely a tisztítandó szennyvizet szállítja.

Az építmények és berendezések állapota – főként a részben berothadtan érkező szennyvízből kiváló kénhidrogén okozta korrózió hatása miatt az összes berendezés (markoló daru, 2x2 m-es 2 db szilip, stb.) cserére szorulnak.

TERVEZETT ÁLLAPOT

A kőfogó épületben új durvarácsok kerülnek beépítésre. A meglévő homokfogók csupán zápor esetén túlfolyóként jutnak szerephez. Kiiktatásra kerülnek a tisztítási rendszerből a csigaszivattyúk és íves rácsok, melyeknek funkcióját terepszint fölé emelt új – iker kivitelű – finomrács és légbefúvós homok- és zsírfogó műtárgy veszi át.

A rácsszemét és kiemelt homokos zagy víztelenítése és mosása a kőfogó épületbe kerül. A rácsszemét présbe kerül a durvarácsokon, továbbá szállítócsiga segítségével az új finomrácsokon kifogott anyag is.

A meglévő homokfogó csak csapadékválasztásra szolgál.

Száraz időben a jelenlegi homokzsompok lemélyített nedves aknáiba telepített búvárszivattyúk állandó vízszinttartás mellett, mennyiségmérővel vezérelt frekvenciaváltóval biztosítják, hogy maximálisan 700 l/s vízmennyiség kerüljön az új rács-homokfogó műtárgyra. Csapadékos időben állandó vízszinttartás 700 l/s feletti vízmennyiség érkezése esetén megszűnik, az érkező szennyvíz bejut a régi homokfogóba és a meglévő homokfogók kotrója a búvárszivattyúk szívóterébe kotorják az üledéket, melynek leválasztása az új homokfogóban történik. Jelenleg a régi rossz homokfogó miatt sok a homok az iszapban, melynek következtében kopik a centrifuga, stb.

Az új műtárgy légbefúvós rendszerű: a felúszott zsiradék szippantókocsival az iszaprothasztókba táplálható, növelve a keletkezett biogáz mennyiségét.

A szennyvíz útja: Kőfogó-durvarács és 4 db búvárszivattyús átemelő (700 l/s kapacitással), a kőfogó épületben, továbbá az új rács-homokfogó, ahonnan gravitációsan az előülepítő előtti osztóaknába folyik a szennyvíz. (A finomrács megvédi a biológiai és az iszapkezelés berendezéseit a jelenleg átúszó nagyobb szennyeződésektől.)

Korszerűsített mechanikai előtisztítás berendezései:

- gépi tisztítású durvarács
- gépi tisztítású finomrács
- szállítócsiga rácscsemét továbbítására
- rácscsemét mosóprés
- szivattyús homokkiemelő iker homokfogóhoz
- homokmosó-osztályozó
- víztelenítő csiga
- szennyvízáttemelő szivattyúk,
- légfúvó homokfogó légellátásához.

c./ Iszapkezelés

BERUHÁZÁST MEGELŐZŐ ÁLLAPOT

A nyers és fölös iszap keverékét 2 db gravitációs iszapsűrítőben 3,5 % szárazanyag tartalomra sűrítik, majd homogenizálás után centrifugákkal víztelenítik.

TERVEZETT ÁLLAPOT

A megoldás törekszik a meglévő műtárgyak, építmények felhasználására (sűrítők, homogenizáló medence, iszapkezelő gépház, stb.).

Az előülepítőben kiülepedett nyers iszap és a biológiai tisztítás során keletkező térfogatú, pálcás kotróval üzemelő gravitációs elősűrítő felhasználásával történik. A sűrített, kb. 3,5 % szárazanyag-tartalmú iszap a meglévő homogenizáló medencébe kerül gravitációsan.

A gravitációsan sűrített, homogenizált iszap gépi sűrítésre kerül az iszapkezelő gépház emeleti szintjére telepített 2 db gépi sűrítővel. Az 5-6 % szárazanyag tartalmú sűrített iszapot egy-egy csavarszivattyú továbbítja közös vezetéken az iszaprohasztóba. A két darab, egyenként 2.500 m³ térfogatú vb. iszaprohasztó toronyban a rohasztók keverése mechanikus keverővel, vagy a keletkezett biogáz egy részének felhasználásával történik. Az iszap anaerob lebontásához szükséges kb. 33-35 °C közeghőmérsékletet külső hőcserélő biztosítja.

A kioldható iszap kigázosítására az egyik meglévő 500 m³ térfogatú, pálcás kotróval rendelkező gravitációs sűrítő szolgál. A kigázosított, rohasztott iszap gépi víztelenítésére új centrifugák kerülnek beépítésre.

A rohasztáskor keletkező biogáz tárolására 1.000 m³-es gáztartály épül. A biogáz hasznosítására két gázmotor szolgál, melyek generátorokat hajtanak és a telep számára elektromos áramot termelnek.

A víztelenített szennyvíziszap mezőgazdasági hasznosításra kerül. A vegetációs időn kívül – tavasszal és ősszel – a szántóföldi hasznosítás az engedélyezett területeken a talajtani szakvéleményben megadott dózissal történik.

d./ Irányítástechnika, felújítás:

A telep meglévő felügyeleti és irányítási rendszere a technológiai berendezések közül csak az újjólág épült levegőztető medencék és a hozzájuk tartozó légfúvók üzemét felügyeli, egyéb berendezések jelei a diszpécser központba nem futnak be. Szükséges a rendszer bővítése annak érdekében, hogy a teljes tisztítás-technológia felügyelhető és irányítható legyen.

A szennyvíztisztító telepen az üzembe helyezés óta – a lapostető szigetelések kivételével – felújítási munkák nem történtek. Az egyes épületek az eltérő korrozív hatások ill. a technológiai épületek nem kielégítően működő fűtése miatt különböző mértékben károsodtak. A korszerűsítéssel párhuzamosan el kell végezni az épületek felújítását.

e./ Iszapkomposztálás:

Az új komposztáló telep Szombathely külterületén, a 0729/2 és 0729/3 hrsz-ú külterületi ingatlanon létesül. A komposztálási technológiák közül a zárt, fóliával fedett, levegőztetett prizmás rendszer valósul meg, mely egyszerű és könnyen kivitelezhető, megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.

A komposztálás munkafázisai:

- előkezelés: aprítás, keverés, homogenizálás
- prizmák felrakása, 4 hetes érlelés
- utóérlelés, komposzt rostálása

Az érlelt komposzt elhelyezése a vegetációs időszak figyelembe vételével az eddig engedélyezett földterületeken történik.

f./ Nyugati városrész csatornázása:

A tervezett csatorna befogadója a Perint K-i partján lévő 1-0-0 jelű főgyűjtő, melyhez az új főgyűjtő bújthatóval csatlakozik.

3-0-0/a jelű főgyűjtő: a Perint alatti bújtható induló aknájától indul és az íves akna után becsatlakozik az oldalbukó műtárgyba. A csatorna 1600 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton.

3-0-0 jelű főgyűjtő: az átemelő telep oldalbukó műtárgyától indul É-i irányba részben zöldterületen, részben a Körmenyi út K-i forgalmi sávjának felezőjében húzódik egészen a Gyórfy utcáig. A csatorna 1600 mm-es és NÁ 1250 mm-es mérettel épül, a cső anyaga beton.

3-1-0 jelű gyűjtő: a Körmenyi úttól indul, érinti a Gyórfy, Táncsics, Avar, Somlai Artúr, Szent László és Gagarin utcákat a Jókai utcai keresztezésig. A Jókai utcától az új vezeték a meglévő csatornák nyomvonalával párhuzamosan épül a Kenderesi útig. Az NÁ 1000, NÁ 800 mm-es cső anyaga beton, az NÁ 500 mm-es cső anyaga KG-PVC.

3-1-1 jelű mellégyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtőtől kiindulva épül a Szalézi téri rendház magasságáig, a meglévő csatorna nyomvonalán.

3-1-4 jelű mellégyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Táncsics -Avar u-i sarokaknájától indul É-i irányba, az utca tengelyében a Kálvária utcáig.

3-1-5 jelű mellégyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Somlai -Avar u-i sarokaknájától indul Ny-i irányba az utca végéig.

3-1-7 jelű mellégyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Szent László - Gagarin utca csomópontjában lévő sarokaknától épül K-i irányban a Géfin utcáig.

3-1-8 jelű mellégyűjtő: a 3-1-0 jelű gyűjtő Gagarin u-i közbenső aknájától indul D-i irányba a Tompa M. utcáig. A csatorna mérete NÁ 100 mm-es, anyaga KG-PVC.

A régi 3-0-0 jelű főgyűjtő: a Gagarin utcában épül a Szinyei M. Pál – Géfin utcák között.

A mellégyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC.

3-10-0 jelű mellégyűjtő: a régi 3-0-0 jelű főgyűjtő közbenső aknájától épül D-i irányban a Szinyei M. Pál utcában.

A mellégyűjtő csatornák mérete NÁ 500 mm-es, anyaga KG-PVC.

Egyesített átemelő: a Szent Gellért úti Perint hídtól D-re a Perint és a Körmenyi út között, a 10804/1 és 10803/5 hrsz-ú területek egy részének igénybevételével kerül kialakításra. Az átemelő telepen az oldalbukó műtárgy, az egyesített átemelő, a transzformátor állomás, a diesel - agregát, 3-0-0/a jelű főgyűjtő szakasz, a bújtható induló aknája és a nyomóvezetékek átemelőből kilépő szakaszai helyezkednek el.

g./ II. ütem: Pénzmaradvány felhasználása:

A pénzmaradvány a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A Pénzügyi Megállapodás módosítása értelmében az alábbi beruházási elemek támogathatók:

A szennyvíztelepen belüli fejlesztések:

A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása a jogszabályváltozás miatti szigorúbb tisztítási határértékeknek való megfelelés céljából:

- A levegőztető medencék egyenletes terhelésének megoldása
- A meglévő levegőztető csővezeték átalakítása, cseréje és bővítése, medencénkénti független és szabályozott levegőellátó rendszer kiépítésével, a levegőztető elemek cseréjével; a fűvő gépház átalakítása és bővítése
- Recirkulációs csigaszivattyúk cseréje, a recirkulációs iszap szállításának szabályozásával és mérésének megoldásával
- Az elektromos ellátórendszer rekonstrukciója, cseréje és beillesztése a telep villamos rendszerébe
- Hídmérleg a tisztítás technológiában szükséges vegyszerek és a telepről elszállított iszap mennyiségének mérésére
- Az intenzifikálással érintett rendszer automatikájának kiépítése, a telepet elhagyó tisztított víz paramétereinek (pH, KOI, ammónia, nitrát, foszfor stb.) folyamatos mérése, a mérési eredmények továbbítása a diszpécser központba

Egyéb, telepen belüli fejlesztések: technológiai vezetékek cseréje, felújítása, a szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felüyeleti rendszer kiépítése, kerítés felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a záporváltározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó

gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsi -tároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek teleti autósosója, a szennyvíz teleti laboratórium bővítése, diszpécserközpont bővítése.

A szennyvíziszap komposztálási technológia kiszolgálásához kapcsolódó fejlesztések:

- A szennyvíztisztító és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése a technológia részeként
- A komposztáláshoz szükséges apríték tárolásához fedett tárolótér építése

A szennyvízcsatornával való ellátottság növeléséhez és a csatornahálózat üzembiztonságának növeléséhez szükséges fejlesztések

- Szombathely, Zanati úti aluljáró előntésének megszüntetése
- Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat hiányzó szakaszainak kiépítése: Szombathely, Tinódi S. u. 21 db ingatlan szennyvizei vezethetők el kb. 145 fm csatornával a Körmenyi úti befogadóig, Szombathely, Liliom u. 19 db ingatlan ellátásához kb. 280 fm csatorna építendő. Befogadó az Ipari parki nyomott vezeték vagy a lengyári átemelő, Kőszeg, Hermina u. az utcában keletkezett szennyvizek elvezetését kb. 300 fm csatorna építésével lehet megoldani, amely 14 db ingatlan szennyvizét vezeti el

A tervezett eszközbeszerzések:

- Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése: Ideiglenes mobil átemelő berendezés, kombi csatorna karbantartó gép zsírral szennyezett csatornák tisztítására, szippantó gépkocsik, kombi csatorna karbantartó gép, csatornamosó gép
- Laboratóriumi eszközök beszerzése: mérőeszközök, bútorok, vegyifülkék és ventilátorok

A tervezett szolgáltatás:

- Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre

h./ III. ütem: Pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása:

A tervezett eszközbeszerzések: a komposztáló telep hatékonyságának növeléséhez 2 darab gép beszerzésére az alábbiak szerint:

- A keverék szárítására beszerzendő keverőgép
- A struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép

IV. A beruházás ütemezése:

I. ütem (A pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire)		
1.	Előzetes összesített tájékoztatók, ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése	2004, 2005 I, II negyedév
2.	Előzetes összesített tájékoztatók megjelentetése	2005. I. negyedév
3.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2005. II-III negyedév, 2006. I-II negyedév
4.	Beruházás megvalósítása	2005. III-2008. IV. negyedév
5.	Létesítmények üzembe helyezése	2007. II, 2008 IV. negyedév, 2009. I. negyedév
6.	Jótállási időszak	2007. II. negyedévtől- 2012. IV. negyedév
II. ütem (Pénzmaradvány felhasználására)		
1.	Ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése	2008., 2009. I. negyedév
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2008. III. negyedév – 2009. III. negyedév
3.	Beruházás megvalósítása	2009. III. negyedév – 2010. IV. negyedév
4.	Létesítmények üzembe helyezése	2010. IV. negyedév
5.	Jótállási időszak	2010. IV. negyedév – 2014. IV. negyedév
6.	Beruházás végső elszámolása	2010. IV. negyedév
III. ütem (Pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználására)		
	Ajánlati felhívások és ajánlati dokumentáció készítése	2010. III. negyedév
	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2010 III. negyedév – 2010. IV. negyedév
	Beszerezés megvalósítása	2010. IV. negyedév
	Gépek üzembe helyezése	2010. IV. negyedév
	Jótállási időszak	2010. IV. negyedév – 2012. IV. negyedév
	Beruházás végső elszámolása	2010. IV. negyedév

KIMUTATÁS

a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításában együttműködő önkormányzatokról

	Saját erő	
	megoszlása	összege
	%-ban	€-ban
A./ Csatornázás		
Szombathely nyugati városrész csatornázása (I. ütem)	100,00	299 165,08
Szombathely vízjogi engedély terv szerint érintett utcák (II. ütem)	100,00	29 682,80
Kőszeg város csatornázása (II. ütem)	100,00	6 360,60
Összesen	100,00	335 208,48
B./ Közös szombathelyi szennyvíztisztító telep, komposztáló telep (I-III. ütem együtt)		
Balogunyom	0,56	9 405,08
Bozsok	0,26	4 366,64
Bozzai	0,21	3 526,90
Bucusu	0,30	5 038,43
Cák	0,17	2 855,11
Dozmat	0,08	1 343,58
Gencsapáti	1,73	29 054,97
Gyöngyösfalu	0,55	9 237,13
Kenéz	0,13	2 183,32
Kisunyom	0,17	2 855,11
Kőszeg	8,97	150 649,16
Kőszegdoroszló	0,14	2 351,27
Kőszegpaty	0,09	1 511,53
Kőszegszerdahely	0,27	4 534,59
Lukácsháza	0,94	15 787,09
Megyehíd	0,15	2 519,22
Nárai	0,57	9 573,02
Nemesbőd	0,34	5 710,22
Nemescsó	0,11	1 847,43
Pecöl	0,40	6 717,91
Perenye	0,34	5 710,22
Pusztacsó	0,08	1 343,58
Salköveskút	0,20	3 358,96
Sé	0,75	12 596,08
Sorokpolány	0,58	9 740,97
Söpte	0,35	5 878,17
Szombathely	75,52	1 268 341,63
Tanakajd	0,35	5 878,17
Táplánszentkereszt	1,20	20 153,73
Torony	0,87	14 611,46
Vasasszonyfa	0,18	3 023,06
Vassurány	0,36	6 046,12
Vasszécseny	0,87	14 611,46
Velem	0,31	5 206,38
Vép	1,90	31 910,08
Összesen	100,00	1 679 477,79
A+B összesen		2 014 686,27

A kimutatás tartalmazza a pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználásához (III. ütem) megkötött szerződések teljesítéséhez szükséges 32.686,27 euro nem támogatott költség felosztását is.

LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK

a Kohéziós Alap (ISPA) támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt beruházási programjához

I. ütem

<u>Megnevezés</u>	<u>Mértékegység</u>	<u>Mennyiség</u>
Új létesítmények		
Ny-i városrész főgyűjtő csatorna	m	1.145
Ny-i városrész mellékgyűjtők	m	6.503
Oldalbukó	db	1
Egyesített átemelő	db	1
Rács- és homokfogó	m ³	2x230
Biofilteres szagtalanító	m ³ /h	4.500
Rothasztók	m ³	2x2.500
Gáztartály	m ³	1.000
Biogáz elfáklázó	m ³ /h	250
Gázmotorok	kW	2x250
Iszapkomposztáló és átmeneti tároló	m ²	20.460

A meglévő létesítmények és berendezések felújítása, cseréje

Rácsgépház és kőfogó épület	db	1
Központi gépház	db	1
Recirkulációs gépház	db	1
Kiszolgáló épület	db	1
Iszapkezelő gépház	db	1
Műhely-szociális épület	db	1

II. ütem (pénzmaradvány felhasználása)

Biológiai tisztítás intenzifikálása	%	100
Szennyvíz- és záporcsatorna	m	725
Szennyvíziszap-rothasztás intenzifikálása	darab	1
Struktúraanyag tárolására szolgáló terület	m ²	1250
Csatorna karbantartó gépek	darab	6
Bekötő út	m	639

III. ütem (pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása)

Komposztforgató gép	darab	1
Homlokrakodógép	darab	1

c.) KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

(egységes szerkezetbe foglalt)

amely létrejött a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt Önkormányzatok, mint tagok (a továbbiakban: Tagok) között. A Tagok a „**Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése**” tárgyú **2003/HU/16/P/PE/021** számú **ISPA/Kohéziós Alap** projekt keretein belül a szombathely-kőszegi szennyvíztisztító rendszer mechanikai előtisztítás és iszapkezelés fejlesztésének megvalósítása céljából – a korábban kinyilvánított szándékuk alapján – ezen egységes szerkezetbe foglalt konzorciumi szerződést fogadják el.

I.

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Tagok előtt ismert, hogy az Európai Bizottság társfinanszírozás keretében jelentős előtámogatásban részesíti az Európai Unióhoz csatlakozni kívánó, illetve csatlakozó országokat – köztük Magyarországot – illetve azok olyan regionális beruházási projektjeit, amelyek nélkülözhetetlenek az uniós normák végrehajtásához, teljesítéséhez.
2. Az Európai Unió 2000-2006. közötti időszakra vonatkozó kiemelt támogatási területét, a környezetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó eszközrendszert az ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession: A tagjelöltek számára az előcsatlakozási stratégia keretében nyújtandó támogatás”) foglalja össze.
3. Tagok saját közigazgatási területükön belül, a településeiken keletkező szennyvíz tisztításának fejlesztésére kötnek szerződést, amely terv végrehajtásában kiemelten érdekeltek az érintett települések önkormányzatai.
4. Mindezen feladatokat olyan magas műszaki- technikai színvonalon és a környezetet védő rendszerben kívánják működtetni, amely a XXI. Század infrastrukturális rendszerében is biztonságot nyújt mind a térség, mind a térségben élő lakosság számára.
5. A Tagok rögzítik, hogy a Szombathely-kőszegi szennyvízcsatorna rendszeren keletkező szennyvíz tisztítása a 100 % - os önkormányzati (200 Vas megyei települési önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat) tulajdonban lévő VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (továbbiakban: VASIVÍZ ZRt.) tulajdonát képező és általa üzemeltetett, a szombathelyi ingatlan-nyilvántartásban 10.811/31, valamint 0729/16 (a 0729/2 hrsz. módosítása) és 0729/3 hrsz-ú ingatlanokon, valamint a konzorcium tagjainak tulajdonát képező ingatlanokon történik.
6. A Tagok kinyilvánítják, hogy kölcsönös érdekük fűződik a szombathelyi szennyvíztisztító telep mechanikai előtisztítási és iszapkezelési fokozatának fejlesztéséhez, ezért a megvalósítás érdekében együttműködésüket határozzák el.
7. Tagok tudomásul veszik, hogy a fenti célok elérése érdekében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unióhoz ISPA támogatási pályázatot nyújtott be, amelyhez az Európai Bizottság 2003/HU/16/P/PE/021 számon támogatást ítél meg a 2003. 11. 28-i PH2003/3224 határozatával. A projektben keletkezett pénzmaradvány okán a projektre vonatkozó határozatát az Európai Bizottság 2008. 12. 15- C(2008)8653 számú határozatával módosította.

A fejlesztés tárgya:

I. ütem: Szombathely, nyugati városrész szennyvízelvezetésének fejlesztése.
Szombathelyi Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése
Komposztáló telep kialakítása

II. Ütem: Pénzmaradvány felhasználása

A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, laboratórium bővítése, diszpécser központ bővítése
Egyéb, telepen belüli fejlesztések: technológiai vezetékek cseréje, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése, szennyvíztelepi felügyeleti

rendszer, kerítés felújítása, térvilágítás felújítása, a térfigyelő rendszer villamos energia ellátásának kiépítése, térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, a csatorna karbantartó gépkocsik részére 5 állásos temperált hőmérsékletű gépkocsi -tároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek részére telepi autómósó létesítése

Szombathely és Kőszeg településeken csatornázás

A szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út építése

Komposztáló telepi struktúra-anyag tárolók építése

Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése

Laboratóriumi berendezések beszerzése

III. ütem: Pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása

A szombathelyi komposztáló telepre komposztforgató gép és homlokrakodó beszerzése

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata kijelenti, hogy a nyugati városrész szennyvízelvezetésének fejlesztési költségére eső önrész, illetve a pénzmaradvány terhére megvalósuló Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, Szombathely, Tinódi S. u., Liliom u. szennyvízelvezetésnek fejlesztése kizárólagosan Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát terheli.

Kőszeg Város Önkormányzata kijelenti, hogy a Kőszeg, Hermina u. szennyvízelvezetésnek fejlesztési költségére eső önrész kizárólagosan Kőszeg Város Önkormányzatát terheli.

8. A Tagok tudomásul veszik továbbá, hogy az ISPA támogatás feltétele a saját erő (önrész) biztosítása.

II.

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT

9. Jelen szerződés aláírásával a Tagok az alábbi pontokban felsorolt kötelezettségvállalások területein működnek együtt. Ezen belül felelőségük fennáll a projekt keretében megvalósuló rendszer működtetéséért, illetve kiterjed a kivitelezéshez kapcsolódó biztosítékok szolgáltatására, fenntartására is.
10. Szerződő felek megállapodnak, hogy a rendszer kiépítéséhez és megvalósításához szükséges pénzügyi alapok biztosítása elsődlegesen az Európai Unió ISPA támogatási programja keretében történő pályázati részvétel formájában történik.
11. A Tagok vállalják, hogy biztosítják a saját tagi önkormányzatra jutó jelen szerződés 12. pontjában meghatározott arányú önrészt.
12. A jelen szerződéssel érintett Önkormányzatok elhatározzák, hogy az érdekeltségi arányok meghatározásánál az egyes települések 2000-2003. évi átlag vízfelhasználását veszik figyelembe. Ennek alapján az érdekeltségi arányok az alábbiak szerint kerültek meghatározásra:

Balogunyom	0,56 %
Bozzai	0,21 %
Bozsok	0,26 %
Bucsú	0,30 %
Cák	0,17 %
Dozmat	0,08 %
Gencsapáti	1,73 %
Gyöngyösfalu	0,55 %
Kenéz	0,13 %
Kisunyom	0,17 %
Kőszegdoroszló	0,14 %
Kőszegpaty	0,09 %
Kőszegszerdahely	0,27 %

Lukácsháza	0,94 %
Megyehíd	0,15 %
Nárai	0,57 %
Nemesbőd	0,34%
Nemescsó	0,11 %
Kőszeg	8,97 %
Pecöl	0,40 %
Perenye	0,34 %
Pusztacsó	0,08 %
Salköveskút	0,20 %
Sé	0,75 %
Sorokpolány	0,58 %
Söpte	0,35 %
Tanakajd	0,35 %
Táplánszentkereszt	1,20 %
Torony	0,87%
Vasasszonyfa	0,18 %
Vassurány	0,36 %
Vasszécseny	0,87 %
Velem	0,31 %
Vép	1,90 %
Szombathely	75,52 %

13. Tagok kijelentik, hogy a beruházás megkezdését követően mindent megtesznek annak fenntartása és befejezése érdekében. A projekt megvalósítása érdekében kölcsönösen együttműködnek egymással, az érintett térség egységes fejlődését szem előtt tartva, az itt lefektetett elveket betartják, a későbbiekben nem akadályozzák a rendszer működését.
14. Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben nem működnek közre, vagy akadályozzák a konzorciumi szerződést aláíró Tagok munkáját, egyedi esetekben az a teljesítő Tagok számára tetemes hátránnyal járhat, melyért felelősséggel tartoznak és az általános elveknek megfelelően jótállni kötelesek.
15. Tagok kötelezettséget vállalnak a megvalósuló projekt egységes elvek szerinti üzemeltetésére, továbbá arra, hogy a megvalósítás során a hatályos jogszabályi rendelkezések szerint járnak el.
16. Tagok az ISPA végrehajtó szervezet (Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság, mint a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságának jogutódja) felé az Európai Unió előcsatlakozás eszközeinek támogatásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenőrzési rendjéről szóló 80/2003.(VI.7.) Korm. rendelet alapján a szervezettel megkötött támogatási szerződésben lefektetett szempontok szerint felelősek (garanciák, biztosítékok, egyéb kötelezettségek).

III. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ADATSZOLGÁLTATÁS

17. Tagok a saját közvetlen tevékenységük során előtérbe helyezik jelen szerződés elveit és az abban megfogalmazott érkprioritást. Ezen tevékenységeik a saját hatáskörben történő jogszabályalkotás, helyi rendezési tervek, szolgalmi jogok, belterületbe vonás, telekhatár módosítás, továbbá minden olyan feladat, mely nélkülözhetetlen a projekt végrehajtásához.
18. Tagok kötelezettséget vállalnak a projekt megvalósításához szükséges mérési, mennyiségi, feldolgozási adatok szolgáltatására, továbbá a már meglévő üzemeltetési és közszolgáltatási szerződéseik rendelkezésre bocsátására. A Tagok, illetve képviselőik a tudomásukra jutott információkat csak a projekt megvalósítása érdekében használhatják fel, egyébként azokat üzleti titokként kötelesek kezelni.

IV. TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK

19. Tagok megállapodnak abban, hogy a projekt keretében megépülő létesítmények Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint végső kedvezményezett tulajdonába kerülnek.

20. A Tagok kijelentik, hogy az általuk korábban aláírt szándéknyilatkozatban foglaltakat magukra nézve továbbra is kötelezőnek ismerik el, ennek megfelelően vállalják, hogy a szombathelyi szennyvízelvezető rendszeren belül 2030. évig az ISPA-pályázatban foglaltakkal összhangban fogják meghatározni a szennyvízelvezetési és -tisztítási szolgáltatás díját.

V.

A PROJEKT BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE

21. Tagok tudomásul veszik, hogy az ISPA támogatási kérelem feltétele az önkormányzati önrész biztosítása. A Tagok a projekt tervezett beruházási költségét és finanszírozási megoszlását előreláthatóan az alábbiak szerint fogadják el:

A finanszírozási megoszlás alapja:

a. ISPA	min 60%
b. Állami támogatás	min 30%
c. Saját forrás	max 10 %

22. A projekt összes költségét és az ISPA pályázati dokumentációban szereplő jelenlegi tervezett finanszírozási megoszlást a szerződés 3.sz. melléklete tartalmazza.
23. Jelen szerződés aláírásával Tagok tudomásul veszik az árfolyamváltozásokból eredő esetleges különbségeket is.

VI.

ÜZEMELTETÉS

24. Az együttműködő önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a célul kitűzött és a jelen szerződésben részletesen meghatározott projekttel kapcsolatos közszolgáltatási feladatokat továbbra is a 100 %-os önkormányzati (200 Vas megyei települési önkormányzat és a Vas Megyei Önkormányzat) tulajdonban lévő VASIVÍZ ZRt. látja el.

VII.

SZERVEZETI ÉS KÉPVISELETI RENDSZER KAPCSOLATTARTÓ-GESZTOR

25. Tagok jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeiket (pl. szerződések, megállapodások jóváhagyása stb.) törvényes képviselőik útján gyakorolják. A törvényes képviselő jogkörét saját hatáskörében esetileg vagy tartós akadályoztatás esetén ruházhatja át az önkormányzati törvényben meghatározottak szerint.
26. A konzorciumi szerződést aláíró Tagokat általános képviseleti jogkörrel felruházva a Kapcsolattartó-Gesztor Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében eljáró mindenkori polgármester képviseli. Ezen képviseleti jogkörét saját hatáskörében esetileg vagy tartós akadályoztatás esetén ruházhatja át az önkormányzati törvényben meghatározottak szerint.
27. Tagok elhatározzák, hogy az ISPA támogatási kérelmezési eljárás, valamint a későbbiekben a projekt végrehajtásáért felelős szervezetként (az ISPA előírás szerinti „Kapcsolattartó”) **Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, mint az ISPA támogatás végső kedvezményezettjét** bízzák meg. (a továbbiakban: Kapcsolattartó-Gesztor).
28. Tagok felhatalmazzák a Kapcsolattartó-Gesztort, hogy a szerződést aláíró valamennyi Tag nevében jogszerűen eljárjon, képviselőküket ellássa, az adóalanyisághoz fűződő jogokat és kötelezettségeket felhatalmazásuk körében gyakorolja, nyilatkozatot tegyen, utasítást vegyen át vagy adjon ki.
29. A Kapcsolattartó-Gesztor tudomásul veszi, hogy valamennyi – a pályázati projekt elnyerése, illetve megvalósítása szempontjából érdeminek minősíthető, valamint a Tagok által megjelölt – kérdésben a Tagokkal előzetesen egyeztetni és a megtett lépésekről utólag beszámolni köteles. Azon jognyilatkozatokat, amelyeknek következtében a Tagok kötelezetté válnak, a Kapcsolattartó-Gesztor csak a felek közötti előzetes egyeztetés alapján teheti meg.

30. A Kapcsolattartó-Gesztor feladat és hatásköre: az együttműködés keretein belül minden feladatot ellát, amely a projekt megvalósítását szolgálja. Így különösen:
- képviseli és irányítja a projekt megvalósításának teljes menetét;
 - ellátja a projekttel összefüggő teljes gazdasági és számviteli rendszer kezelését;
 - nyilvántartja a projekt adminisztratív és pénzügyi adatait;
 - irányítja a projekt megvalósítását;
 - a projekt teljesítéséhez igazodó feladatokhoz határidőket rendel;
 - elkészíti a projekt végrehajtásához szükséges pályázati dokumentumokat;
 - elkészíti és előterjeszti a projekt éves beszámolóját;
 - meghatározott időközönként beszámolót készít a Tagok számára a projekt megvalósulásáról;
 - észrevétellel és kérdéssel élhet a Tagok, azok közigazgatási szervei, a térségi képviselők, a hatóságok, továbbá a szakmai munkában, kivitelezésben működő szervek, személyek felé;
 - kötelezően tájékoztatást nyújt a projekt ellenőrző szervezet részére.
31. A projekt működéséhez szükséges technikai személyzetet, valamint a működési feltételeket a Kapcsolattartó-Gesztor biztosítja.
32. A projekt lebonyolítása érdekében a Kapcsolattartó-Gesztor az önkormányzati banki számlaszámtól elkülönítve önálló számlát nyit, melyet kizárólag csak erre a célra vehet igénybe. A kapcsolattartó-gesztori szervezet (PIU) az önkormányzat hivatali szervezetén belül elkülönül.
33. A Kapcsolattartó-Gesztor megbízatása a projekt keretében megvalósuló létesítmények, eszközök használatba vételét követő pénzügyi elszámolás lezárásáig terjed.

VIII.

A TAGSÁGI JOGVISZONY

34. A Tagok ezen konzorciumi szerződés aláírásával, a lefektetett elvek elfogadásával kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy a projekt megvalósításában együttműködnek.
35. Ezen felelősségvállalás keretében a Tagok lemondanak arról, hogy a pályázatát és a projekt kivitelezését akadályozzák, így településeiken nem akadályozzák a szakmai munkát, illetve nem folytatnak olyan tevékenységet, amely ellentétes jelen szerződés céljaival, tartalmával. Egyben elfogadják a felmondással, illetve kizárással összefüggő felelősségi szabályokat.
36. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hozzájárulásuk összegét a Kapcsolattartó-Gesztor felhívására 20 banki napon belül a felhívásban megjelölt számlára átutalják. Tagok tudomásul veszik, hogy a kapcsolattartó-gesztor önkormányzat a költségek előlegezését nem vállalja.
37. A pénzbeli hozzájárulás (önrész) késedelmes teljesítése esetén az érintett Önkormányzat a késedelem idejére a Ptk-ban szabályozott mindenkor érvényes késedelmi kamat kétszeres szorzatával azonos mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni a felhatalmazott Önkormányzat számlájára.
38. A projekt megvalósításához szükséges pályázatok, tervek, hatósági eljáráshoz szükséges tanulmányok, stb. jelentkező indokolt költségeiről, a költségek – szavazati arányoknak megfelelő – megosztásáról, megfizetésének módjáról és határidejéről a Kapcsolattartó-Gesztor rendelkezik azzal, hogy évente köteles elszámolást készíteni a Tagok számára. (Tagi felmondás, Tag kizárása esetén a fenti költségek újraosztása szintén az ő kötelezettsége.)
39. Tagok kötelezettséget vállalnak arra, hogy a beruházás megvalósítása érdekében vállalt együttműködés körében haladéktalanul kölcsönösen tájékoztatják egymást az ügyben esetlegesen felmerülő bármely akadályokról. E tájékoztatás elmaradásából származó többletköltségek megtérítésére a mulasztó Önkormányzat köteles.

IX.

TAGI FELMONDÁS ÉS KIZÁRÁS

40. Minden Tag a szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy esetleges felmondása esetén a tagi elszámolás keretében – külön nyilatkozata nélkül is – részarányos tulajdonából közvetlenül levonható és elszámolható a felmondó Tagot terhelő teljes kár, illetve kártalanítás összege.
41. A felmondó Tag nem jogosult az elszámoláskor a többi Taggal szemben érvényesíteni az ISPA, illetve az állami támogatások útján kapott részarányos hozzájárulást, mivel azt a végső kedvezményezett Tag részére juttatták. A felmondó tag köteles viszont elszámolni minden olyan vagyoni előnnyel, melyet az együttműködés alatt vagy annak révén szerzett.
42. A szerződést felmondó Tag teljes kártérítési felelősséggel és esetlegesen kártalanítással tartozik a felmondásával a többi Tagnak a projekt megvalósításával összefüggésben okozott konkrét és közvetlen károkért.
43. Ezen felelősséget szorosan értelmezik a társult Tagok, így minden felmondással összefüggő kárra vonatkoztatják. (Ideértendő többek között a beruházás átalakítása, módosított tervek-, szervezet kialakítása, üzemeltetés költségeinek megnövekedése, beruházás elhúzódnása, stb.).

X.

A KONZORCIUMI SZERZŐDÉS HATÁLYA

44. Jelen konzorciumi szerződés a Tagok jóváhagyó határozatainak meghozatalát követően lép hatályba. A szerződésben, illetve az ahhoz kapcsolódó pályázatokban meghatározott célok, beruházások teljesülésével a résztvevő Tagok megállapodásukat teljesítettnek nyilvánítják.

XI.

A KONZORCIUMI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

45. A konzorciumi szerződés megszűnik a Tagjainak erre irányuló szándékával. Megszűnik továbbá abban az esetben is, ha célja lehetetlenné válik (ISPA támogatás elmaradása).

XII.

A NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSA

46. A lakossági tájékoztatás keretében a Tagok egyrészt a térség polgármestereinek és jegyzőinek egyeztető fórumán kívánnak a projektnek nyilvánosságot biztosítani, másrészt a Kapcsolattartó-Gesztor és munkaszervezete tájékoztatja a sajtót, továbbá gondoskodik egyéb úton az érintett lakosság információval történő ellátásáról.

XIII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. Tagok rögzítik, hogy amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezése jogszabály vagy egyéb, a feleken kívülálló ok miatt objektíve nem alkalmazható, a többi – fentiekkel nem érintett – része teljes hatályában fennmarad.
48. A Tagok kijelentik, tudomással bírnak arról, hogy ISPA támogatás csak a támogatási kérelem benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető. Egyúttal nyilatkoznak arról, hogy a projekt beruházás munkálatai a pályázat benyújtásakor még nem kezdődtek meg.
49. A Tagok vitás kérdéseiket elsősorban és kötelezően tárgyalásos úton, egymás között – szükség szerint érdekképviselői és szakmai szervek, szervezetek bevonásával – egyeztetéssel kísérik meg rendezni, ennek sikertelensége esetére a Szombathelyi Városi, illetve értékhatar okán a Vas Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

50. Ezen konzorciumi együttműködési szerződés megkötésénél Tagok a vonatkozó ISPA és Kohéziós Alap előírások mellett, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásait veszik figyelembe. A jelen szerződés által nem szabályozott kérdésekben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv., valamint a Ptk. szabályai irányadók. Tagok a jelen konzorciumi szerződést aláírás előtt részletesen átolvasták és megértették.

Szombathely, 2011. év. hó napja

.....

Gesztor Önkormányzat

Szombathely MJV Önkormányzata nevében

..... Balogunyom község Önkormányzata névében Bozzai község Önkormányzata névében
..... Bozsok község Önkormányzata névében Bucsu község Önkormányzata névében
..... Cák község Önkormányzata névében Dozmat község Önkormányzata névében
..... Gencsapáti község Önkormányzata névében Gyöngyösfalu község Önkormányzata névében
..... Kenéz község Önkormányzata névében Kisunyom község Önkormányzata névében
..... Kőszeg város Önkormányzata névében Kőszegdoroszló község Önkormányzata névében
..... Kőszegpaty község Önkormányzata névében Kőszegszerdahely község Önkormányzata névében
..... Lukácsháza község Önkormányzata névében Megyehíd község Önkormányzata névében
..... Nárai község Önkormányzata névében Nemesbőd község Önkormányzata névében
..... Nemescsó község Önkormányzata névében Pecöl község Önkormányzata névében
..... Perenye község Önkormányzata névében Pusztacsó község Önkormányzata névében
..... Salköveskút község Önkormányzata névében Sé község Önkormányzata névében
..... Sorokpolány község Önkormányzata névében Söpte község Önkormányzata névében
..... Tanakajd község Önkormányzata névében Táplánszentkereszt község Önkormányzata névében
.....

Torony község Önkormányzata
nevében

.....
Vassurány község Önkormányzata
nevében

.....
Velem község Önkormányzata
nevében

Vasasszonyfa község Önkormányzata
nevében

.....
Vasszécseny község Önkormányzata
nevében

.....
Vép város Önkormányzata
nevébe

Záradék:

A VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt., mint a szombathelyi ingatlan-nyilvántartásban szereplő 10.811/32, valamint 0729/16 (a 0729/2 hrsz. módosítása) és 0729/3 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa a jelen konzorciumi szerződésben foglaltakat elfogadja és hozzájárul, hogy a szerződés tárgyát képező fejlesztés (felépítmények, alépítmények és berendezések) a tulajdonában lévő ingatlanokon megvalósuljon.

Szombathely, 2011. év hó ... nap

.....

KIMUTATÁS

az ISPA támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt megvalósításában együttműködő önkormányzatokról

- 1) Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Cím: 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
- 2) Balogunyom község Önkormányzata Cím: 9771 Balogunyom, Rákóczi F. u. 3.
- 3) Bozzai község Önkormányzata Cím: 9752 Bozzai, Fő u. 30
- 4) Bozsok község Önkormányzata Cím: 9727 Bozsok, Rákóczi F. u. 142.
- 5) Bucsu község Önkormányzata Cím: 9792 Bucsu, Rohonci u. 4.
- 6) Cák község Önkormányzata Cím: 9725 Cák, Petőfi S. u. 31.
- 7) Dozmat község Önkormányzata Cím: 9791 Dozmat, Fiumei u. 23.
- 8) Gencsapáti község Önkormányzata képviselőtében: Kovács Vince polgármester
Cím: 9721 Gencsapáti, Hunyadi . u. 229.
- 9) Gyöngyösfalu község Önkormányzata Cím: 9723 Gyöngyösfalu, Ady E. u. 18.
- 10) Kenéz község Önkormányzata Cím: 9752 Kenéz, Kossuth L. u. 39.
- 11) Kisunyom község Önkormányzata Cím: 9772 Kisunyom, Fő u. 10.
- 12) Kőszeg város Önkormányzata képviselőtében Cím: 9730 Kőszeg, Jurisich tér 8.
- 13) Kőszegdoroszló község Önkormányzata Cím: 9725 Kőszegdoroszló, Fő. u. 34.
- 14) Kőszegpaty község Önkormányzata Cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.
- 15) Kőszegszerdahely község Cím: 9725 Kőszegszerdahely, Kossuth L. u. 5.
- 16) Lukácsháza község Önkormányzata Cím: 9724 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.
- 17) Megyehíd község Önkormányzata Cím: 9754 Megyehíd, Dózsa Gy. u. 2.
- 18) Nárai község Önkormányzata Cím: 9797 Nárai, Petőfi S. u. 41.
- 19) Nemesbőd község Önkormányzata Cím: 9749 Nemesbőd Kossuth L. u. 15.
- 20) Nemescsó község Önkormányzata Cím: 9739 Nemescsó, Péterffy S. u. 31.
- 21) Pecöl község Önkormányzata Cím: 9754 Pecöl, Széchenyi u. 12.
- 22) Perenye község Önkormányzata Cím: 9722 Perenye, Béke u. 39.
- 23) Pusztacsó község Önkormányzata Posta cím: 9739 Lukácsháza, Szombathelyi u. 2.
- 24) Salköveskút község Önkormányzata Cím: 9742 Salköveskút, Március 15 tér 2.
- 25) Sé község Önkormányzata Cím: 9791 Sé, Szabadság u. 29.
- 26) Sorokpolány község Önkormányzata Cím: 9773 Sorokpolány, Fő u. 104.
- 27) Söpte község Önkormányzata Cím: 9743 Söpte, Petőfi S. u. 61.
- 28) Tanakajd község Önkormányzata Cím: 9762 Tanakajd, Templom u. 4.

- 29) Táplánszentkereszt község Önkormányzata Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi F. u. 1.
- 30) Torony község Önkormányzata Cím: 9791 Torony, Rohonci u. 6.
- 31) Vasasszonyfa község Cím: 9744 Vasasszonyfa, Széchenyi u. 1.
- 32) Vassurány község Önkormányzata Cím: 9741 Vassurány, Tácsics köz 7.
- 33) Vasszécseny község Önkormányzata Cím: 9763 Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.
- 34) Velem község Önkormányzata Cím: 9726 Velem, Rákóczi F. u. 73.
- 35) Vép város Önkormányzata Cím: 9751 Vép, Rákóczi F. u. 8.

KIMUTATÁS
Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város
szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt
megvalósításában együttműködő önkormányzatok saját erő megoszlásáról a támogatható költségekhez

	Saját erő megoszlása %-ban	Beruházás bekerülési értéke €-ban	Beruházás saját forrása €-ban
A./ Csatornázás			
Szombathely nyugati városrész csatornázása (I. ütem)	100,00	2 991 650,80	299 165,08
Szombathely vízjogi engedély terv szerint érintett utcák (II. ütem)	100,00	296 828,00	29 682,80
Kőszeg város csatornázása (II. ütem)	100,00	63 606,00	6 360,60
Összesen	100,00	3 352 084,80	335 208,48
B./ Közös szombathelyi szennyvíztisztító telep, komposztáló telep (I., II., III. ütem együtt)			
Balogunyom	0,56	92 220,33	9 222,03
Bozsok	0,26	42 816,58	4 281,66
Bozzai	0,21	34 582,62	3 458,26
Bucusu	0,30	49 403,75	4 940,37
Cák	0,17	27 995,46	2 799,55
Dozmat	0,08	13 174,33	1 317,43
Gencsapáti	1,73	284 894,93	28 489,49
Gyöngyösfalu	0,55	90 573,53	9 057,35
Kenéz	0,13	21 408,29	2 140,83
Kisunyom	0,17	27 995,46	2 799,55
Kőszeg	8,97	1 477 171,99	147 717,20
Kőszegdoroszló	0,14	23 055,08	2 305,51
Kőszegpaty	0,09	14 821,12	1 482,11
Kőszegszerdahely	0,27	44 463,37	4 446,34
Lukácsháza	0,94	154 798,40	15 479,84
Megyehíd	0,15	24 701,87	2 470,19
Nárai	0,57	93 867,12	9 386,71
Nemesbőd	0,34	55 990,91	5 599,09
Nemescsó	0,11	18 114,71	1 811,47

Pecöl	0,40	65 871,66	6 587,17
Perenye	0,34	55 990,91	5 599,09
Pusztacsó	0,08	13 174,33	1 317,43
Salköveskút	0,20	32 935,83	3 293,58
Sé	0,75	123 509,36	12 350,94
Sorokpolány	0,58	95 513,91	9 551,39
Söpte	0,35	57 637,70	5 763,77
Szombathely	75,52	12 436 569,56	1 243 656,96
Tanakajd	0,35	57 637,70	5 763,77
Táplánszentkereszt	1,20	197 614,98	19 761,50
Torony	0,87	143 270,86	14 327,09
Vasasszonyfa	0,18	29 642,25	2 964,22
Vassurány	0,36	59 284,49	5 928,45
Vasszécseny	0,87	143 270,86	14 327,09
Velem	0,31	51 050,54	5 105,05
Vép	1,90	312 890,39	31 289,04
Összesen	100,00	16 467 915,20	1 646 791,52
<hr/>			
A+B összesen		19 820 000,00	1 982 000,00

KIMUTATÁS

az ISPA támogatásban részesülő „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú projekt költségeinek forrás megoszlásáról

4. A beruházás támogatható költségelőirányzata (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

Megnevezés	Támogatható költség (Eur)
A szennyvíztisztítótelep munkálatai (beleértve a szennyvíziszap komposztálását)	10 632 190
A csatornarendszer bővítése	2 994 000
További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – Szennyvíztisztító telep	3 013 430
További munkák a költségmegtakarítás felhasználására – szennyvíziszap komposztáló technológia	570 000
További munkák a költségmegtakarítás felhasználására - csatornahálózat	400 000
Laboratóriumi felszerelés, csatorna karbantartó gépek beszerzése	975 000
Technikai segítségnyújtás	73 700
Műszaki felülvizsgálat	479 000
Egyéb – a projekttel kapcsolatos tájékoztatás	77 880
Tartalékkeret	604 800
Összesen	19 820 000

5. A beruházás támogatható költségeinek pénzügyi fedezete (nettó) a C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított Pénzügyi Megállapodás szerint:

Év	Elszámolható költségek (Eur)			
	Kohéziós Alap (60%)	Magyar Köztársaság (30%)	Önerő (10%)	Összesen
2006	1.795.355	897.677	299.226	2.992.258
2007	4.486.047	2.243.024	747.674	7.476.745
2008	2.152.660	1.076.330	358.777	3.587.767
2009	1.518.175	759.088	253.029	2.530.292
2010	1.939.763	969.881	323.294	3.232.938
Összesen	11.892.000	5.946.000	1.982.000	19.820.000

A projekt **C(2008)8653 Európai Bizottsági határozattal módosított** Pénzügyi megállapodása, valamint a hatályos Támogatási szerződés értelmében az elszámolható nettó költségek 60%-át az Európai Unió, 30%-át a Magyar Köztársaság támogatja, 10% saját forrás. A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a beruházó nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés euróban történik.

A tervezés a következő árfolyamon történt:

- I. ütem: 2003. májusban a pályázati formanyomtatvány beruházási elemeire: 244,75 Huf/euró
- II. ütem: 2007. májusban a pénzmaradvány felhasználására: 250,-Huf/euró
- III. ütem: 2010. júniusban a pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználására 270 Huf/euró

Év	Elszámolható költségek a tervezési árfolyamokon (Huf)			
	Kohéziós Alap (60%)	Magyar Köztársaság (30%)	Önerő (10%)	Összesen
2006	439.413.136	219.706.446	73.235.564	732.355.146
2007	1.097.960.003	548.980.124	182.993.212	829.933.339
2008	526.863.535	263.431.768	87.810.671	878.105.973
2009	379.543.750	189.772.000	63.257.250	632.573.000
2010	484.940.750	242.470.250	80.823.500	808.234.500
Összesen	2.928.721.175	1.464.360.587	488.120.196	4.881.201.958

A szükséges önrész fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m³) biztosítja.

6. A beruházás nem támogatható költségei:

Év	Költség (ezer Huf-ban)
2003	6.586
2004	57.141
2005	9.799
2006	8.294
2007	7.700
2008	17.936
2009	9.347
2010	19.168
Összesen	135.969

Az Európai Unió Kohéziós Alapja nem támogatja a pályázat előkészítésnek pályázatírási és tervezési költségét, a Pénzügyi Megállapásban előírt dinamikus csatornahálózat vizsgálat költségét, a közbeszerzési dokumentációk elkészítésnek és az eljárások lefolytatásnak költségét, valamint közbeszerzési hirdetményeknek költségét. Egyéb a pályázat előkészítése és végrehajtása során felmerülő közműfejlesztési hozzájárulásokat, adminisztrációs költségeket, banki költségeket, továbbá a pénzmaradvány felhasználásának előkészítési költségét. A pénzmaradvány tartalékkeretének felhasználása során nem volt támogatható a homlokrakodó gépbeszerzésből nettó 32.686,27 euró költség, amellyel a beszerzés túllépte az összes támogatható költségkeretet.

A nem támogatható költségek fedezetét a fejlesztésben érintett önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között 2004. május 28-én létrejött megállapodás értelmében a csatornadíjban megállapított összeg (24 Ft/m³), valamint a közbeszerzési dokumentációk eladási díja biztosítja.